

# 山西省能源局文件

晋能源规〔2024〕6号

## 山西省能源局 关于印发《煤炭洗选行业建设项目 初步设计、开工建设、竣工验收管理办法》的通知

各市县能源管理部门，省属煤炭集团公司：

为贯彻落实山西省人民政府办公厅《关于推进全省煤炭洗选行业产业升级实现规范发展的意见》（晋政办发〔2019〕58号）、《山西省煤炭洗选行业建设项目管理暂行办法》（晋政办发〔2023〕33号）、《关于调整〈山西省煤炭洗选行业建设项目管理暂行办法〉部分事项的通知》（晋政办函〔2024〕81号）文件精神，加强煤炭洗选建设项目事中事后监管，规范项目初步设计、开工建设、竣工验收工作，保证工程质量，促进煤炭洗选行业高质量发展，经广

泛征求意见，我局制定了《煤炭洗选行业建设项目初步设计、开工建设、竣工验收管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。



(此件主动公开)

# 煤炭洗选行业建设项目 初步设计、开工建设、竣工验收管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强我省煤炭洗选行业建设项目事中事后监管，规范项目初步设计、开工建设、竣工验收工作，保证工程质量，促进煤炭洗选行业高质量发展，根据国家和我省有关规定，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于山西省境内新建、改扩建、技术改造、迁建等在山西省一体化投资项目审批管理系统备案煤炭洗选建设项目（国家核准煤矿、山西省煤矿兼并重组同步批准的配套选煤厂除外）的初步设计、开工建设、竣工验收工作。

本办法所称的煤炭洗选建设项目初步设计，是指煤炭洗选建设项目备案后，项目建设单位应根据备案项目建设规模，委托具备相应资质的设计单位编制项目初步设计，并组织评审。

本办法所称的煤炭洗选建设项目开工建设，是指煤炭洗选项目取得开工前所有手续后，由项目建设单位出具开工报告并批复。

本办法所称的煤炭洗选建设项目竣工验收，是指煤炭洗选建设项目按设计建成后、正式投入生产前，对项目建设地点、建设规模、建设内容、投资规模、工程质量、国家和行业强制性标准

执行情况、产能置换等产业政策落实情况等事项的全面检查验收，以及对煤炭洗选建设项目设计、施工、监理等工作的综合评价。

**第三条** 煤炭洗选建设项目初步设计评审通过和相关手续办理齐全后，企业方可开工建设；项目竣工验收合格，并取得消防验收（备案）手续后，方可正式投入生产。

**第四条** 煤炭洗选建设项目初步设计、开工建设、竣工验收等工作应当做到公正、科学、规范。

**第五条** 煤炭洗选建设项目初步设计、开工建设、竣工验收工作实行政府监管、企业负责。省能源局负责境内煤炭洗选建设项目初步设计、开工建设、竣工验收工作的指导监督检查。市县能源管理部门负责各自辖区内煤炭洗选建设项目初步设计、开工建设、竣工验收工作的监督管理。煤炭洗选项目建设单位负责组织煤炭洗选建设项目初步设计编制和评审、开工建设批复、竣工验收等工作，并对评审和验收结果负责；项目建设单位实行多级管理的，应由项目建设单位上级具有独立法人资格的单位（以下简称“上级单位”）负责组织评审、批复和验收。

## 第二章 初步设计编制

**第六条** 煤炭洗选项目建设单位应根据项目备案的建设规模，委托具备相应资质的设计单位编制煤炭洗选建设项目初步设计（以下简称“初步设计”）。初步设计编制单位依法对初步设计

质量负责，不得违法违规承担与其资质等级不符的煤炭洗选建设项目初步设计。

**第七条** 初步设计文件编制依据应包括下列内容：

- （一）国家及地方有关法律法规、标准规范；
- （二）经批准的项目备案文件；
- （三）设计委托书；
- （四）建设场地地质灾害危险性评估报告及专家评审意见；
- （五）已选定工业场地的实测地形图和工程地质初勘报告；
- （六）工业场地洪水位、气象、环境等资料；
- （七）入选原料煤生产煤样试验资料或替代资料；
- （八）改扩建选煤厂现状、存在问题及可利用的设备、设施等；
- （九）职业病危害预评价报告；
- （十）概算编制所需的有关文件。

**第八条** 初步设计文件编制应具备下列支撑文件：

- （一）单独设置供电电源的洗选项目，应有供电电源及用电协议文件；
- （二）单独设置供水水源的洗选项目，应依法依规取得取水许可批复文件；
- （三）原料煤、产品以准轨铁路运输为主的洗选项目，应有铁路专用线接轨和原料煤运入、产品运出等协议文件；

(四) 入选原料煤需外购的洗选项目, 应有原料煤供煤协议;

(五) 需新增用地的, 应取得建设项目用地预审与选址意见书;

(六) 洗选项目建设是否影响军事设施、文物保护等审核证明文件;

(七) 环评报告批复文件;

(八) 其他应具备的协议或批复文件。

### **第九条** 初步设计应包括下列内容:

(一) 《说明书》。初步设计阶段应进一步论证各专业设计方案技术上的适用性、可靠性和经济上的合理性, 并将其写入说明书。

(二) 《主要机电设备与器材清册》。应对各专业推荐方案所采用的机电设备和器材进行选型, 并汇总成册。

(三) 《概算书》。应对推荐设计方案所采用的设备和器材、建安工程及工程建设其他费用等编制概算, 并汇总成册。

(四) 附图。各专业应绘制出相应的设计图纸。

新建、改扩建、技术改造等洗选建设项目初步设计编写应符合《煤炭工业选煤厂工程建设项目设计文件编制标准》(GB/T50553) 要求。

### **第十条** 初步设计文件的编制深度应满足下列要求:

(一) 初步设计技术原则和主要技术方案的确定, 应符合备案

申请报告的相关内容，项目编制有可行性研究报告、评估报告或评审报告的，还应当符合上述报告的相关内容。对洗选项目建设规模、选煤方法、厂址选择等初步设计中重大技术原则进行修改调整时，应做详细充分的论证，并应经备案部门同意或重新备案。

（二）应对备案申请报告中确定的工艺流程或可行性研究报告、评估报告、评审报告中已审定的设计方案进行细化和优化。必要时，应对主要工艺环节、主要工艺设备选型、工艺总平面布置及主要厂房工艺布置进一步做多方案比较和论证。

（三）应能满足确定用地范围的需要。

（四）应能作为主要工艺设备订货的依据。

（五）应能作为控制项目投资的依据。

（六）应能作为进行施工图设计的依据。

（七）应能指导施工组织设计。

（八）应能指导施工准备。

（九）应能作为竣工验收的依据之一。

（十）应能指导编制环境保护、安全设施、职业病防护设施设计、消防、节能减排等专篇。

（十一）初步设计《概算书》应遵照煤炭工业现行概算编制与管理办法的内容、深度和要求进行编制。

改扩建洗选项目的初步设计文件除应符合上述要求外，还应论述改扩建的必要性、改扩建规模、主要改扩建内容、原有设备

设施利用情况以及与原有生产系统的衔接关系等。

### 第三章 初步设计评审

**第十一条** 项目建设单位或其上级单位应当根据煤炭洗选建设项目初步设计编制的具体情况，组成初步设计评审委员会，开展项目初步设计评审工作。初步设计评审委员会应包括工艺、机电、安全、环保、消防、职业健康、土建、工程概预算等相关专业的技术专家，技术专家原则上从各市能源局专家库中选取，各专业技术专家人数不少于 1 名。技术专家原则上应具有副高级及以上职称，中级职称人员数量不得超出专家总人数的 30%。受邀专家应与建设项目设计单位无利益关系。

项目建设单位或其上级单位也可委托有关中介机构进行评审。受委托的中介机构应遵照客观、公正、科学的原则开展工作。

**第十二条** 初步设计评审委员会或委托的评审机构应当通过听取汇报、查阅资料、查看图纸等方式，对编制的初步设计进行综合评价，讨论通过并签署《××煤炭洗选建设项目初步设计评审书》（见附件 2）。

**第十三条** 煤炭洗选建设项目初步设计评审的主要内容包括：

（一）检查初步设计是否遵守有关法律法规，符合相关产业政策；

（二）检查初步设计是否符合备案文件的主要技术原则；



(三) 检查初步设计编制的内容及深度是否满足相关要求;

(四) 对初步设计采用的分选粒级、选煤方法、工艺流程、设备选型及工艺布置的合理性进行审查与评价;

(五) 对初步设计采用供电及控制方案、给排水方案、通风除尘各项措施的合理性进行审查与评价;

(六) 对初步设计采用建筑物及构筑物结构形式的合理性及经济性进行审查与评价;

(七) 对初步设计采用环境保护、安全设施、职业病防治各项措施的合理性进行审查与评价;

(八) 对初步设计中采用的水、电、热、压缩空气等消耗能源的种类及消耗量,采取的节电、节水等节能措施进行审查与评价;

(九) 对初步设计中投资概算的范围、编制原则与依据及投资水平的合理性进行审查与评价;

(十) 对初步设计中涉及其它方案的审查和评价。

**第十四条** 煤炭洗选建设项目初步设计评审通过后,项目建设单位或其上级单位应当出具初步设计批复文件,批复文件连同《煤炭洗选建设项目初步设计登记表》(见附件1)及《××煤炭洗选建设项目初步设计评审书》由项目建设单位按照监管关系向县、市能源管理部门及省能源局逐级报送。初步设计评审不通过的,项目建设单位应当按照初步设计评审委员会或委托评审机构

提出的处理意见进行整改。整改合格后，重新进行评审。

已按照前款规定履行报送程序的煤炭洗选建设项目初步设计，原则上不得变更。确需变更的，应当按照本办法的规定重新履行编制、评审、报送程序。

#### 第四章 开工报告的批复与报送

**第十五条** 煤炭洗选建设项目开工应具备以下条件和资料：

- （一）项目备案文件；
- （二）初步设计批复文件；
- （三）安全设施设计批复文件；
- （四）环境影响评价报告批复文件；
- （五）节能审查意见；
- （六）水土保持方案批复；
- （七）文物考古勘探竣工意见书；
- （八）消防设计审查合格意见（特殊建设工程外的其他建设工程应提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料）；
- （九）合法的用地手续；
- （十）职业病防护设施设计专篇评审意见；
- （十一）工程质量监督手续；
- （十二）其他依法应当提供的材料。

**第十六条** 技术改造项目开工应具备上述一、二、三、十一、

十二条。项目涉及节能审查、环境影响评价、消防设计、新增用地等具体情形的，应具备相关批复文件。

**第十七条** 煤炭洗选建设项目具备开工条件后，由项目建设单位或其上级单位对项目开工报告进行批复。

**第十八条** 煤炭洗选建设项目开工前，项目建设单位应当通过山西省一体化投资项目审批管理系统报送项目开工信息，并按照监管关系向县、市能源管理部门及省能源局逐级报送《煤炭洗选建设项目开工建设登记表》（见附件3）。

## 第五章 竣工验收依据和条件

**第十九条** 煤炭洗选建设项目竣工验收的主要依据是：

- （一）国家及有关部门颁布的相关法律法规、规章；
- （二）国家及有关部门颁布的相关技术标准、规范；
- （三）煤炭洗选建设项目的备案及变更证明文件；
- （四）经批准的煤炭洗选建设项目初步设计文件、设计变更等；
- （五）主要设备技术规格或说明书；
- （六）项目采购文件、合同文本以及补充协议等；
- （七）按照有关规定应取得的项目建设其他审批手续。

**第二十条** 煤炭洗选建设项目建成后竣工验收前，应当进行联合试运转。联合试运转的期限一般为1—3个月；特殊情况下，

在规定期限内未完成联合试运转工作的可以延期，但原则上联合试运转总时间最长不得超过 6 个月。联合试运转开始前，项目建设单位应当编制联合试运转方案，联合试运转方案连同《煤炭洗选建设项目联合试运转方案登记表》（见附件 4）由项目建设单位按照监管关系向县、市能源管理部门及省能源局逐级报送。

联合试运转方案应当包括以下内容：

- （一）联合试运转的系统、范围和期限；
- （二）联合试运转的测试项目、测试方法、测试机构和人员；
- （三）联合试运转的预期目标和效果；
- （四）联合试运转期间产量计划与劳动组织；
- （五）应急预案与安全保障措施；
- （六）其他规定事项。

联合试运转完成后，项目建设单位应编制联合试运转报告。

联合试运转报告应当包含以下主要内容：

- （一）各主要系统运行情况；
- （二）主要生产设备故障处理记录与分析；
- （三）运输、化验、供配电、储存等主要设施与装备的检测、检验报告；
- （四）联合试运转的效果分析；
- （五）有关安全生产的建议；
- （六）其他应说明的事项。

**第二十一条** 煤炭洗选建设项目竣工验收应当具备以下条件：

（一）已按备案的建设规模、标准、投资和内容建成，满足设计和生产要求，有剩余工程的，剩余工程不得是主体工程，不得影响正常生产；

（二）工程质量合格；

（三）安全设施、环境保护设施、水土保持设施、职业病防护设施等按要求建成并通过专项验收；

（四）通过节能验收；

（五）需减量置换的，项目建设单位已按要求落实减量置换等相关产业政策；

（六）项目竣工档案资料齐全，符合档案管理要求；

（七）选煤厂组织机构设置符合有关要求，建立健全规章制度，主要负责人和安全生产管理人员安全培训合格，职工经过培训合格，特种作业人员取得上岗操作资格证书；

（八）联合试运转达到预期效果，试运转中出现的问题已妥善解决，联合试运转报告已编制完成。

## **第六章 竣工验收程序和内容**

**第二十二条** 煤炭洗选建设项目竣工验收前，项目建设单位应当编制竣工验收报告。

竣工验收报告应当包括以下主要内容：

- (一) 项目基本情况;
- (二) 建设内容完成情况;
- (三) 管理机构及安全生产管理制度建设情况;
- (四) 人员持证上岗、培训、劳动定员情况;
- (五) 项目采购以及合同履行情况;
- (六) 工程质量情况;
- (七) 主要设备检测检验情况;
- (八) 专项验收情况;
- (九) 联合试运转情况;
- (十) 项目竣工决算情况;
- (十一) 项目效益与建设效果分析;
- (十二) 存在问题及处理建议。

项目建设单位编制的竣工验收报告，应当附项目备案文件，用地手续等，经评审的初步设计，和安全设施、环境保护设施、水土保持设施、职业病防护设施等专项验收结论（批复），联合试运转报告等。

**第二十三条** 项目建设单位或其上级单位应当根据煤炭洗选建设项目的具体情况，组成竣工验收委员会，负责开展项目竣工验收工作。竣工验收委员会应包括工艺、机电、安全、环保、职业健康、土建、工程概预算等相关专业的技术专家，技术专家原则上从各市能源局专家库中选取，各专业技术专家人数不少于 1

名，技术专家原则上应具有副高级及以上职称，中级职称人员数量不得超出专家总人数的 30%。受邀专家应与建设项目设计、监理、施工等单位无利益关系。

项目建设单位或其上级单位也可委托有关中介机构进行现场检查和预验收，受委托的中介机构应遵照客观、公正、科学的原则开展工作。

**第二十四条** 竣工验收委员会通过听取汇报、查阅档案资料、现场检查等方式，全面检查工程建设情况，对建设项目进行综合评价，讨论通过并签署《××煤炭洗选建设项目竣工验收鉴定书》（见附件 6）。

**第二十五条** 煤炭洗选建设项目竣工验收主要包括：

- （一）检查项目的备案文件是否齐全有效；
- （二）检查项目是否按批准的规模、标准、内容建成；
- （三）检查国家和行业强制性标准的执行情况；
- （四）检查项目投资及使用情况；
- （五）检查项目采购以及合同履行情况；
- （六）检查工程质量情况；
- （七）核实项目是否已通过专项验收；
- （八）检查组织机构、劳动定员、人员培训及外部条件等落实情况；
- （九）检查联合试运转情况；

(十) 对存在的问题和剩余工程提出处理意见;

(十一) 做出项目是否通过竣工验收的结论。

**第二十六条** 煤炭洗选建设项目竣工验收合格后, 项目建设单位应当通过山西省一体化投资项目审批管理系统报送项目竣工信息, 并按照监管关系向县、市能源管理部门及省能源局逐级报送《煤炭洗选建设项目竣工验收登记表》(见附件 5)、竣工验收报告及《××煤炭洗选建设项目竣工验收鉴定书》。

**第二十七条** 煤炭洗选建设项目竣工验收不合格的, 项目建设单位应当按照竣工验收委员会提出的处理意见进行整改。整改合格后, 方可通过竣工验收。竣工验收通过后, 应取得消防验收(备案)手续。

**第二十八条** 煤炭洗选建设项目竣工验收后 1 个月内应向相关能源管理部门申请开展标准化管理规范等级评定, 评定合格方可组织生产。

## 第七章 监督管理

**第二十九条** 项目建设单位应当履行建设项目管理主体责任, 按照备案信息和相关规定进行项目建设。不具备开工条件的不得开工建设, 不具备竣工验收条件的不得组织竣工验收, 并按时、如实报送各项信息。

**第三十条** 市县能源管理部门应当合理制定煤炭洗选建设项



目的年度检查计划，通过督查抽查、现场核查等方式加强煤炭洗选建设项目事中事后监管，规范项目建设行为。

发现项目未办理备案手续开工建设或未按照备案的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设的，由县级以上能源管理部门责令改正；对不符合法定条件备案、建设内容属于产业政策禁止投资建设等违规情形的，依照《企业投资项目核准和备案管理条例》《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》等法律法规进行处理。

发现项目存在初步设计编制评审不符合要求，不具备开工条件擅自开工建设，不符合竣工验收条件违规验收，初步设计编制评审、开工建设、竣工验收程序不符合规定，报送的初步设计、开工建设、竣工验收信息弄虚作假等违规情形的，由县级以上能源管理部门责令限期改正。

**第三十一条** 市县能源管理部门应当建立煤炭洗选建设项目工作台账，跟踪辖区内煤炭洗选建设项目的初步设计、开工建设、联合试运转及竣工验收等进展情况，各市能源局在每季度首月 10 日前将上季度末辖区内建设项目信息报送省能源局（见附件 7）。

**第三十二条** 省能源局应当加强煤炭洗选建设项目的初步设计、竣工验收工作的指导协调，通过专项督查、抽查核实等措施，督促市县能源管理部门和相关企业落实工作责任，并及时更新煤炭洗选企业标准化管理规范达标公告信息。对煤炭洗选初步设计、

开工批复、竣工验收监管不到位、工作情况报送不及时、报送信息不准确的，进行约谈和通报。

**第三十三条** 各级能源管理部门对项目的行政处罚信息，应当通过“互联网+监管”平台进行归集，并通过“互联网+监管”平台和信用中国（山西）网站向社会公开。

**第三十四条** 对违反本办法的行为，法律法规、规章已有处罚规定的，从其规定；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 第八章 附 则

**第三十五条** 本办法由山西省能源局负责解释。

**第三十六条** 本办法自发布之日起施行，有效期5年。

- 附件：
- 1.煤炭洗选建设项目初步设计登记表
  - 2.《××煤炭洗选建设项目初步设计评审书》（范本）
  - 3.煤炭洗选建设项目开工建设登记表
  - 4.煤炭洗选建设项目联合试运转方案登记表
  - 5.煤炭洗选建设项目竣工验收登记表
  - 6.《××煤炭洗选建设项目竣工验收鉴定书》（范本）
  - 7.煤炭洗选建设项目进展情况表

附件 1

煤炭洗选建设项目初步设计登记表

企业名称	
项目名称	
报送资料清单	
县能源局（能源管理部门）：	（盖章） 年 月 日
市能源局：	（盖章） 年 月 日

附件 2

# × × 煤炭洗选建设项目初步设计评审书 ( 范本 )

× × 年 × × 月 × × 日

项目名称：××煤炭洗选建设项目

项目性质：新建（改扩建、技术改造、迁建等）

设计规模：××万吨/年

项目地址：××市 ××县（区、市）××乡（镇）××村

设计单位：××公司（院、所等）

编制时间：××年××月××日

评审时间：××年××月××日

## 一、项目简介

项目名称、建设地点、建设规模、服务年限、煤源情况、主要技术方案、投资规模等。

项目建设单位基本情况（名称、股权结构等）。

## 二、项目审批和证照办理情况

项目备案文件、土地手续、营业执照、环评手续、取水手续、排污许可等。

## 三、初步设计编制情况

《说明书》《主要机电设备与器材清册》《概算书》和附图等文件的编制情况。

## 四、项目资金情况

项目总投资及资金来源等。

## 五、项目评审情况

（一）检查初步设计是否遵守有关法律法规，符合相关产业政策；

（二）检查初步设计是否符合备案文件的主要技术原则；

（三）检查初步设计编制的内容及深度是否满足相关要求；

（四）对初步设计采用的分选粒级、选煤方法、工艺流程、设备选型及工艺布置的合理性进行审查与评价；

（五）对初步设计采用供电及控制方案、给排水方案、通风除尘各项措施的合理性进行审查与评价；

(六) 对初步设计采用建筑物及构筑物结构形式的合理性及经济性进行审查与评价;

(七) 对初步设计采用环境保护、安全设施、职业病防治各项措施的合理性进行审查与评价;

(八) 对初步设计中采用的水、电、热、压缩空气等消耗能源的种类及消耗量,采取的节电、节水等节能措施进行审查与评价;

(九) 对初步设计中投资概算的范围、编制原则与依据及投资水平的合理性进行审查与评价;

(十) 对初步设计中涉及其它方案的审查和评价。

## 六、初步设计评审结论

项目初步设计是否符合国家有关法律法规和产业政策,内容是否完善,深度是否满足相关要求。采用的洗选工艺、流程及设备选型、供电及控制方案、通风除尘、环境保护、职业病防治各项措施是否合理,电耗、水耗指标是否满足标准要求,投资概算及投资水平是否合理完善。

项目初步设计评审委员会意见和建议。

附: × × 煤炭洗选建设项目初步设计评审委员会名单

× × 煤炭洗选建设项目初步设计评审委员会

× × 年 × × 月 × × 日

## × × 煤炭洗选建设项目初步设计评审委员会名单

验收职务	姓名	单位	职务/职称	签字
主任委员				
副主任委员				
委员				



附件 3

煤炭洗选建设项目开工建设登记表

企业名称	
项目名称	
报送资料清单	
县能源局（能源管理部门）：	
（盖章） 年 月 日	
市能源局：	
（盖章） 年 月 日	

附件 4

煤炭洗选建设项目联合试运转方案登记表

企业名称	
项目名称	
报送资料清单	
<p>县能源局（能源管理部门）：</p> <p style="text-align: right;">（盖章） 年 月 日</p>	
<p>市能源局：</p> <p style="text-align: right;">（盖章） 年 月 日</p>	

附件 5

煤炭洗选建设项目竣工验收登记表

企业名称	
项目名称	
报送资料清单	
<p>县能源局（能源管理部门）：</p> <p style="text-align: right;">（盖章） 年 月 日</p>	
<p>市能源局：</p> <p style="text-align: right;">（盖章） 年 月 日</p>	

附件 6

# × × 煤炭洗选建设项目竣工验收鉴定书 ( 范本 )

× × 年 × × 月 × × 日

项目名称：××煤炭洗选建设项目

项目性质：新建（改扩建、技术改造、迁建等）

设计规模：××万吨/年

项目地址：××市 ××县（区、市）××乡（镇）××村

建设单位：××公司

设计单位：××公司（院、所等）

施工单位：××公司（工程处等）

监理单位：××公司（中心等）

开工时间：××年××月××日

竣工时间：××年××月××日

## 一、项目简介

项目名称、建设地点、建设规模、服务年限、煤源情况、主要技术方案、投资规模等。

项目建设单位基本情况（名称、股权结构等）。

## 二、项目审批和证照办理情况

项目备案证、土地手续、营业执照、环评手续、取水手续、排污许可等。

## 三、工程招标情况

项目勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动的招标组织形式、招标方式、结果等。

## 四、项目建设完成情况

### （一）煤炭洗选主要生产系统完成情况

- 1.生产（重介、跳汰、浮选）系统
- 2.运输系统
- 3.储存及瓦斯检测系统
- 4.防洪、排水系统
- 5.消防、防尘、洒水（供水）系统
- 6.供电系统
- 7.机电设备
- 8.安全监控及通讯系统
- 9.其他设施系统等

### （二）生活福利设施完成情况

## 五、工程质量情况

项目工程质量的有关情况。

## 六、项目竣工决算情况

项目竣工决算的有关情况。

## 七、项目专项验收情况

安全设施验收，环境保护设施验收，水土保持设施验收，职业病防护设施验收、节能验收等（验收时间、验收单位、批准文号、验收结论等）。

## 八、联合试运转结论及投产准备情况

项目联合试运转备案情况及时间、结论等。煤炭洗选企业组织机构设置、劳动定员、人员培训及外部条件落实情况等。

## 九、竣工验收结论

项目是否符合国家有关法律法规和产业政策，是否符合基本建设程序。项目是否按批准的初步设计和相关标准全部建成，工程质量是否合格，各主要生产系统工艺功能是否完善，组织机构是否健全，人员是否到位，各种规章制度和操作规程是否完善。

项目竣工验收委员会意见和建议。

附：××煤炭洗选建设项目竣工验收委员会名单

××煤炭洗选建设项目竣工验收委员会

××年××月××日

## × × 煤炭洗选建设项目竣工验收委员会名单

验收职务	姓名	单位	职务/职称	签字
主任委员				
副主任委员				
委员				



附件 7

煤炭洗选建设项目进展情况表

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设规模	建设阶段	类型 (煤矿 配套/ 社会 独立)	总概算 (万元)	截至 上季度末 已完成 投资 (万元)	开工(计 划开工) 时间 (年月)	预计 竣工 时间 (年月)	手续办理情况								工程 建设 进度	备注						
											初步 设计	环境 影响 评价 报告	安全 设施 设计	消防 设计	水土 保持 意见	节能 审查 意见	用地 手续	其它								
1																										
2																										
3																										
4																										
...																										

填报单位：

年 月 日

单位负责人：

填表人：

联系电话：

备注：“建设阶段”按“未批初设、批复初步设计、批复初设、批准开工、停缓建、联合试运转、竣工验收”等填写，“手续办理情况”已办理的填写证件号或者批复文号，未办理的填写“未办理”。

---

抄送：省发展和改革委员会，省自然资源厅，省生态环境厅，省住房和城乡建设厅，省水利厅，省卫生健康委员会，省应急管理厅，省行政审批服务管理局，省文物局。

---